



DODATOK č. 1
k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: KaHR-22VS-1001/0298/130

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : **Ministerstvo hospodárstva SR**
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : **Ing. Tomáš Malatinský, MBA, minister**

v zastúpení²

názov : **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo : Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO : 00002801
DIČ : 2020877749
konajúci : **JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SIEA**
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008 v znení neskorších doplnkov a zmien
poštová adresa¹ :

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov : **Obec Teplička nad Váhom**
sídlo : Námestie sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom
Slovenská republika
konajúci : **Viliam Mrázik, starosta**
IČO : 00 648 264
DIČ : 2020689352
banka : Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu a kód banky na predfinancovanie: 0279207008/5600
číslo účtu a kód banky na refundáciu: 0279207008/5600
poštová adresa¹ :
(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi nimi dňa 17.1.2013, evidovanej pod číslom: **KaHR-22VS-1001/0244/71** (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách:

1.1.1 Príloha č. 6 Zmluvy „**Rozpočet projektu**“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 6, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento dodatok je uzavretý dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých Prijímateľ dostane 1 rovnopis a 5 rovnopisov dostane Poskytovateľ.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku Riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.


Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa: 27 MÁJ 2013

Podpis: **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA
Pečiatka:

SLOVENSKÁ INOVAČNÁ
A ENERGETICKÁ AGENTÚRA
BRATISLAVA
1313

Za Prijímateľa v *Tepličke nad Váhom*, dňa: 07 -06- 2013

Podpis: **Viliam Mrázik**, starosta
Pečiatka: /



Prílohy :
Príloha č.6 „Rozpočet projektu“

číslo	názov vykonanej práce	MJ	cena	jednotka	objem	opravný výdavok		termín realizácie	
						výdavok	výdavok	od	do
1.	Demontáž skrine RVO 6,8	kus	13,36	1,00	13,36	13,36	0,00	apríl 13	december 14
2.	Osadenie skrine RVO 6,8	kus	21,69	1,00	21,69	21,69	0,00	apríl 13	december 14
3.	Rozvodnica RVO32	kus	1712,41	1,00	1 712,41	1 712,41	0,00	apríl 13	december 14
4.	Montáž rozvádzača liatinového do 50kg	kus	22,97	1,00	22,97	22,97	0,00	apríl 13	december 14
5.	Skríňa prípojková : SPP 7-Z S/S 50/50 (3x160A) IP44/2X (Z)	kus	149,86	1,00	149,86	149,86	0,00	apríl 13	december 14
6.	Kábel 1kV pevne uložený AYKY 4x50	m	1,54	7,00	10,75	10,75	0,00	apríl 13	december 14
7.	Odpojenie vodiča 50	kus	2,80	4,00	11,19	11,19	0,00	apríl 13	december 14
8.	Odpojenie vodiča 50	kus	2,80	4,00	11,19	11,19	0,00	apríl 13	december 14
9.	Kábel Al : 1-AYKY-J 4x50	m	4,40	7,00	30,82	30,82	0,00	apríl 13	december 14
10.	Ovinovací pás na stĺp	kg	1,18	4,00	4,71	4,71	0,00	apríl 13	december 14
11.	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 50	kus	2,80	8,00	22,37	22,37	0,00	apríl 13	december 14
12.	Oko kábelové lisovacie Al kruhové 50	kus	0,68	4,00	2,71	2,71	0,00	apríl 13	december 14
13.	Svorka univerzálna na lano 6-50mm ²	kus	0,51	4,00	2,05	2,05	0,00	apríl 13	december 14
14.	Kábel 1kV pevne uložený AYKY 4x50	m	1,54	10,00	15,35	15,35	0,00	apríl 13	december 14
15.	Kábel Al : 1-AYKY-J 4x50	m	4,40	10,00	44,03	44,03	0,00	apríl 13	december 14
16.	Rúrka tuhá kovová, závitová, uložená pevne 42mm	m	2,43	3,00	7,28	7,20	0,08	apríl 13	december 14
17.	Rúrka el-inšt Fe tuhá 6042, so závitom P42 lakovaná, čierna (3m)	m	9,58	3,00	28,74	28,74	0,00	apríl 13	december 14
18.	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklpkou 4x35-50	kus	12,50	1,00	12,50	12,50	0,00	apríl 13	december 14
19.	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 50	kus	2,80	4,00	11,19	11,19	0,00	apríl 13	december 14
20.	Oko kábelové lisovacie Al kruhové 50	kus	0,68	8,00	5,43	5,43	0,00	apríl 13	december 14

			cena	jednotka	výdavok	výdavok	od	do
21.	Koncovka na kábel 1kV, typ : EPKT 0031-L12, 4x(25-70)	kus	19,55	1,00	19,55	19,55	apríl 13	december 14
22.	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	m3	154,70	1,00	154,70	154,70	apríl 13	december 14
23.	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 60, zemina tr 3	m	3,31	3,00	9,92	9,92	apríl 13	december 14
24.	Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	m	2,30	3,00	6,89	6,89	apríl 13	december 14
25.	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm	m	0,74	3,00	2,21	2,21	apríl 13	december 14
26.	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 60, zemina tr 3	m	1,36	3,00	4,07	4,07	apríl 13	december 14
27.	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3	m2	1,44	1,50	2,16	2,16	apríl 13	december 14
28.	Rúrka PE uložená voľne 80mm	m	1,67	3,00	5,00	5,00	apríl 13	december 14
29.	Chránička HD-PE káblová ohybná 041343 : FXKVR 90	m	1,76	3,00	5,28	5,28	apríl 13	december 14
30.	Vedenie uzemiňovacie v zemi FeZn D 8-10mm	m	0,95	10,00	9,52	9,52	apríl 13	december 14
31.	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	kg	1,25	6,00	7,50	7,50	apríl 13	december 14
32.	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	3,08	1,00	3,08	3,08	apríl 13	december 14
33.	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	kus	0,76	1,00	0,76	0,76	apríl 13	december 14
34.	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	4,27	3,00	12,82	12,82	apríl 13	december 14
35.	Svorka SJ 02, pre zemniacie tyče	kus	1,06	3,00	3,18	3,18	apríl 13	december 14
36.	Tyč zemniacia ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	kus	17,61	3,00	52,84	52,84	apríl 13	december 14
37.	Tyč zemniacia ZT 2 - D26, 2000mm	kus	30,76	3,00	92,28	92,28	apríl 13	december 14
38.	Kábel 1kV pevne uložený AYKY 4x50	m	1,54	20,00	30,70	30,70	apríl 13	december 14
39.	Kábel Al : 1-AYKY-J 4x50	m	4,40	20,00	88,06	88,06	apríl 13	december 14
40.	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 50	kus	2,80	4,00	11,19	11,19	apríl 13	december 14

41	Ukročenie káblov neoplastových súprava zátkovkou 4x35 50	kus	12,50	1,00	12,50	12,50	0,00	april 13	december 14
42.	Koncovka na kábel 1kV, typ : EPKT 0031, 4x(25-70)	kus	10,72	1,00	10,72	10,72	0,00	april 13	december 14
43.	Okno kábelové lisovacie Al kruhové 50	kus	0,68	4,00	2,71	2,71	0,00	april 13	december 14
44.	Svorka univerzálna na lano 6-50mm ²	kus	0,51	4,00	2,05	2,05	0,00	april 13	december 14
45.	Rúrka PE uložená voľne 80mm	m	1,67	3,00	5,00	5,00	0,00	april 13	december 14
46.	Chránička HD-PE kábelová ohybná 041343 : FXKVR 90	m	1,76	3,00	5,28	5,28	0,00	april 13	december 14
47.	Rúrka ohybná kovová uložená pevne 48mm	m	1,43	3,00	4,28	4,28	0,00	april 13	december 14
48.	Rúrka el-inšt Fe tuhá 6042, so závitom P42 lakovaná, čierna (3m)	m	9,58	3,00	28,74	28,74	0,00	april 13	december 14
49.	Výložník ocelový 1-ramenný na betónový stĺp	kus	10,12	125,00	1 264,38	1 264,38	0,00	april 13	december 14
50.	Výložník 1-ramenný VUD 10A, ZN, dĺžka 1 m	kus	82,72	125,00	10 339,61	10 339,61	0,00	april 13	december 14
51.	Demontáž výložník ocelový 1-ramenný na betónový stĺp	kus	13,09	70,00	916,30	916,30	0,00	april 13	december 14
52.	Demontáž svietidlo výbojkové na výložník	kus	4,76	69,00	328,44	328,44	0,00	april 13	december 14
53.	Svietidlo výbojkové na výložník 1x70W IP65	kus	10,12	125,00	1 264,38	1 264,38	0,00	april 13	december 14
54.	Svietidlo cestné vysokoučinná optika 1x70W IP 65	kus	222,15	125,00	27 768,65	27 768,65	0,00	april 13	december 14
55.	Výbojka NAV-T SUPER 4Y 70W E27	kus	17,17	125,00	2 146,46	2 146,46	0,00	april 13	december 14
56.	Kábel 750V silový voľne uložený AYKYP 2x16	m	0,64	68,00	43,70	43,70	0,00	april 13	december 14
57.	Kábel Al : 1-AES 2x16 RM	m	0,71	68,00	48,55	48,55	0,00	april 13	december 14
58.	Zavesy na stožiar s napínacou skrutkou	kus	25,59	23,00	588,46	588,46	0,00	april 13	december 14
59.	Objímka kotvová na stožiar d 219mm Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x2,5	kus	8,93	23,00	205,28	205,28	0,00	april 13	december 14
60.		m	0,58	366,00	213,41	213,41	0,00	april 13	december 14

61.	Kábel Cu 750V : AYKY-J 3x2 0 Svorka bielo-rozvodná nad 2 skrútky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	m	0,80	368,00	291,81	291,81	0,00	apríl 13	december 14
62.		kus	4,27	288,00	1 230,36	1 230,36	0,00	apríl 13	december 14
63.	Svorka univerzálna na lano 6-50mm2 Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	kus	0,51	288,00	147,37	147,37	0,00	apríl 13	december 14
64.		kus	0,67	46,00	30,65	30,65	0,00	apríl 13	december 14
65.	Svorka 5209/3 prepichovacia Kábel 750V silový voľne uložený AYKYPS 2x25	kus	3,90	23,00	89,77	89,77	0,00	apríl 13	december 14
66.		m	0,64	623,00	400,34	400,34	0,00	apríl 13	december 14
67.	Kábel Al : 1-AES 2x25 RM Spínač ovládania osvetlenia s plynulou reguláciou	m	1,02	623,00	637,58	637,58	0,00	apríl 13	december 14
68.		kus	2,07	125,00	258,83	258,83	0,00	apríl 13	december 14
69.	Oživenie systému	hod	396,27	1,00	396,27	396,27	0,00	apríl 13	december 14
70.	LC Modul	kus	117,00	125,00	14 625,00	14 625,00	0,00	apríl 13	december 14
71.	Demontáž skrine RVO 6,8	kus	13,36	1,00	13,36	13,36	0,00	apríl 13	december 14
72.	Osadenie skrine RVO 6,8	kus	21,69	1,00	21,69	21,69	0,00	apríl 13	december 14
73.	Rozvodnica RVO32	kus	1487,50	1,00	1 487,50	1 487,50	0,00	apríl 13	december 14
74.	Montáž rozvádzača liatinového do 50kg	kus	22,97	2,00	45,93	45,93	0,00	apríl 13	december 14
75.	Skríňa prípojková : SPP 7-Z S/S 50/50 (3x160A) IP44/2X (Z)	kus	149,86	1,00	149,86	149,86	0,00	apríl 13	december 14
76.	Kábel 1kV pevne uložený AYKY 4x50	m	1,54	7,00	10,75	10,75	0,00	apríl 13	december 14
77.	Kábel Al : 1-AYKY-J 4x50	m	4,40	7,00	30,82	30,82	0,00	apríl 13	december 14
78.	Ovinovací pás na stĺp Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 50	kg	1,18	4,00	4,71	4,71	0,00	apríl 13	december 14
79.		kus	2,80	16,00	44,74	44,74	0,00	apríl 13	december 14
80.	Oko kábelové lisovacie Al kruhové 50	kus	0,68	12,00	8,14	8,14	0,00	apríl 13	december 14

81.	Štvera univerzálna na lana Ø 60mm ²	kus	0,61	4,00	2,06	2,06	0,00	april 13	december 14
82.	Kábel 1kV pevne uložený AYKY 4x50	m	1,54	52,00	79,83	79,83	0,00	april 13	december 14
83.	Kábel Al : 1-AYKY-J 4x50	m	4,40	10,00	44,03	44,03	0,00	april 13	december 14
84.	Kábel RETILENS 3X50+54	m	5,01	42,00	210,42	210,42	0,00	april 13	december 14
85.	Rúrka tuhá kovová, závitová, uložená pevne 42mm	m	2,43	6,00	14,57	14,57	0,00	april 13	december 14
86.	Rúrka el-inšit Fe tuhá 6042, so závitom P-42 lakovaná, čierna (3m)	m	9,58	6,00	57,48	57,48	0,00	april 13	december 14
87.	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záložkou 4x35-50	kus	12,50	1,00	12,50	12,50	0,00	april 13	december 14
88.	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 50	kus	2,80	4,00	11,19	11,19	0,00	april 13	december 14
89.	Okno kábelové lisovacie Al kruhové 50	kus	0,68	8,00	5,43	5,43	0,00	april 13	december 14
90.	Koncovka na kábel 1kV, typ : EPKT 0031-L12, 4x(25-70)	kus	19,55	2,00	39,10	39,10	0,00	april 13	december 14
91.	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	m ³	154,70	1,00	154,70	154,70	0,00	april 13	december 14
92.	Kábelové ryhy šírky 35, hĺbky 60, zemina tr 3	m	3,31	3,00	9,92	9,92	0,00	april 13	december 14
93.	Zriadenie kábelového lôžka 65/10 cm, pieskom	m	2,30	3,00	6,89	6,89	0,00	april 13	december 14
94.	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm	m	0,74	3,00	2,21	2,21	0,00	april 13	december 14
95.	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 60, zemina tr 3	m	1,36	3,00	4,07	4,07	0,00	april 13	december 14
96.	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3	m ²	1,44	1,50	2,17	2,17	0,00	april 13	december 14
97.	Rúrka PE uložená voľne 80mm	m	1,67	3,00	5,00	5,00	0,00	april 13	december 14
98.	Chránička HD-PE kábelová ohybná 041343 : FXKVR 90	m	1,76	3,00	5,28	5,28	0,00	april 13	december 14
99.	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm	m	0,95	10,00	9,52	9,52	0,00	april 13	december 14
100.	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	kg	1,25	6,00	7,50	7,50	0,00	april 13	december 14

101.	SVORKA S1, SR01	KVB	3,00	1,00	3,00	3,00	0,00	april 13	december 14
102.	SVORKA S1, SR01, príslušenstvo pre spojenie kovových súčiastok	kus	0,76	1,00	0,76	0,76	0,00	april 13	december 14
103.	SVORKA BLESKOVODNÁ NAD 2 SKRUTKY (SJ, SK, SO, SZ, ST, SR01-2)	kus	4,27	3,00	12,82	12,82	0,00	april 13	december 14
104.	SVORKA SJ 02, pre zemniace tyče	kus	1,06	3,00	3,18	3,18	0,00	april 13	december 14
105.	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	kus	17,61	3,00	52,84	52,84	0,00	april 13	december 14
106.	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	kus	30,76	3,00	92,28	92,28	0,00	april 13	december 14
107.	Kábel 1kV pevne uložený AYKY 4x50	m	1,54	20,00	30,70	30,70	0,00	april 13	december 14
108.	Kábel Al : 1-AYKY-J 4x50	m	4,40	20,00	88,06	88,06	0,00	april 13	december 14
109.	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 50	kus	2,80	4,00	11,19	11,19	0,00	april 13	december 14
110.	Ukončenie káblov celoplastových smrš. záklopkou 4x35-50	kus	12,50	1,00	12,50	12,50	0,00	april 13	december 14
111.	Koncovka na kábel 1kV, typ : EPKT 0031, 4x(25-70)	kus	10,72	1,00	10,72	10,72	0,00	april 13	december 14
112.	Oko kábelové lisovacie Al kruhové 50	kus	0,68	4,00	2,71	2,71	0,00	april 13	december 14
113.	SVORKA univerzálna na lano 6-50mm ²	kus	0,51	4,00	2,05	2,05	0,00	april 13	december 14
114.	Rúrka PE uložená voľne 80mm	m	1,67	6,00	10,00	10,00	0,00	april 13	december 14
115.	Chránička HD-PE kábelová ohybná 041343 : FXKVR 90	m	1,76	6,00	10,57	10,57	0,00	april 13	december 14
116.	Rúrka ohybná kovová uložená pevne 48mm	m	1,43	3,00	4,28	4,28	0,00	april 13	december 14
117.	Rúrka el-inšt Fe tuhá 6042, so závitom P42 lakovaná, čierna (3m)	m	9,58	3,00	28,74	28,74	0,00	april 13	december 14
118.	Výložník oceľový 1-ramenný na betónový stĺp	kus	10,12	90,00	910,35	910,35	0,00	april 13	december 14
119.	Výložník 1-ramenný VUD 10A, ZN, dĺžka 1 m	kus	82,72	90,00	7 444,52	7 444,52	0,00	april 13	december 14
120.	Demontáž výložník oceľový 1-ramenný na betónový stĺp	kus	13,09	53,00	693,77	693,77	0,00	april 13	december 14

101.		kus	4,70	00,00	404,00	404,00	0,00	april 13	december 14
102.	SVETIDLO VÝBOJKOVÉ NA VÝBOJNIK 1X70W	kus	10,12	124,00	1 204,20	1 204,20	0,00	april 13	december 14
123.	Svetidlo osmičné vysokotlakové optika 1x70W IP 65	kus	222,15	90,00	19 993,43	19 993,43	0,00	april 13	december 14
124.	Spojka epoxidová pre celopl. káble 1kV do 4x25	kus	10,71	3,00	32,13	32,13	0,00	april 13	december 14
125.	Spojka zmršťov. ZSRSEI-1 súprava 4X6-4X25MM	kus	54,06	3,00	162,19	162,19	0,00	april 13	december 14
126.	Demontáž svetidlo výbojkové na výložník	kus	4,76	34,00	161,84	161,84	0,00	april 13	december 14
127.	Výbojka NAV-T SUPER 4Y 70W E27	kus	17,17	90,00	1 545,45	1 545,45	0,00	april 13	december 14
128.	Výbojka NAV-T4Y 50W E27	kus	17,17	34,00	583,84	583,84	0,00	april 13	december 14
129.	Svetidlo PARKOV FANTASIE 1XHSE 50/70W	kus	810,91	34,00	27 571,06	27 571,06	0,00	april 13	december 14
130.	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm	m	0,95	34,00	32,37	32,37	0,00	april 13	december 14
131.	Drôt zvodový - zemiaci FeZn D 10	kg	1,25	21,00	26,24	26,24	0,00	april 13	december 14
132.	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	3,08	102,00	314,37	314,37	0,00	april 13	december 14
133.	Svorka SS, spojovacia	kus	0,43	68,00	29,13	29,13	0,00	april 13	december 14
134.	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	kus	0,76	34,00	25,89	25,89	0,00	april 13	december 14
135.	Závesy na stožiar s napínacou skrutkou	kus	25,59	3,00	76,76	76,76	0,00	april 13	december 14
136.	Objímka kotvová na stožiar d 219mm	kus	8,93	3,00	26,78	26,78	0,00	april 13	december 14
137.	Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x2,5	m	0,58	270,00	157,44	157,44	0,00	april 13	december 14
138.	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	0,80	270,00	215,27	215,27	0,00	april 13	december 14
139.	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (S,J,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	4,27	188,00	803,15	803,15	0,00	april 13	december 14
140.	Svorka univerzálna na lano 6-50mm2	kus	0,51	188,00	96,20	96,20	0,00	april 13	december 14

141.		kus	0,07	100,00	100,00	100,00	0,00	april 13	december 14
142.	Overka 0500/3 priplohovacia Kábel 7kV silový voľne uložený AYKY1'B 2x26	kus	3,90	6,00	23,42	23,42	0,00	april 13	december 14
143.		m	0,64	82,00	52,69	52,69	0,00	april 13	december 14
144.	Kábel AI : 1-AES 2x25 RM	m	1,02	82,00	83,92	83,92	0,00	april 13	december 14
145.	Kábel 1kV voľne uložený AYKY 4x25	m	0,69	20,00	13,80	13,80	0,00	april 13	december 14
146.	Kábel AI : 1-AYKY-J 4x25	m	2,50	20,00	49,98	49,98	0,00	april 13	december 14
147.	Betónový základ - rozbúranie	m3	198,73	3,00	596,19	596,19	0,00	april 13	december 14
148.	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	m3	154,70	3,00	464,10	464,10	0,00	april 13	december 14
149.	Kábelové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	m	2,78	16,00	44,55	44,55	0,00	april 13	december 14
150.	Zriadenie kábelového lôžka 65/10 cm, pieskom	m	2,30	16,00	36,75	36,75	0,00	april 13	december 14
151.	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm	m	0,74	16,00	11,80	11,80	0,00	april 13	december 14
152.	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	m	1,06	16,00	16,95	16,95	0,00	april 13	december 14
153.	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3	m2	1,44	8,00	11,52	11,52	0,00	april 13	december 14
154.	Rúrka PE uložená voľne 80mm	m	1,67	16,00	26,66	26,66	0,00	april 13	december 14
155.	Chránička HD-PE kábelová ohybná 041343 : FXKVR 90	m	1,76	16,00	28,18	28,18	0,00	april 13	december 14
156.	Fólia POLYETYLEN červená	M	0,06	16,00	0,95	0,95	0,00	april 13	december 14
157.	Odpojenie vodiča 50	kus	2,80	8,00	22,37	22,37	0,00	april 13	december 14
158.	Spínač ovládania osvetlenia s plynulou reguláciou	kus	2,07	90,00	186,35	186,35	0,00	april 13	december 14
159.	LC Modul	kus	117,00	90,00	10 530,00	10 530,00	0,00	april 13	december 14
160.	Oživenie systému	hod	396,27	1,00	396,27	396,27	0,00	april 13	december 14

181.		18.M	1.09	10.09	10.09	0.09	april 13	december 14
182.	Osadenie strihu NVO 0.0	kup	21,09	21,09	21,09	0,00	april 13	december 14
183.	Rozvodnica NVO32	kus	1487,50	1 487,50	1 487,50	0,00	april 13	december 14
184.	Šplinač ovládania oasvetlenia a plynulou reguláciou	kus	2,07	354,07	354,07	0,00	april 13	december 14
185.	LC Modul	kus	117,00	20 007,00	20 007,00	0,00	april 13	december 14
186.	Kábel 1kV pevne uložený AYKY 4x70	m	2,05	6,14	6,14	0,00	april 13	december 14
187.	Oživenie systému	hod	396,27	396,27	396,27	0,00	april 13	december 14
188.	Odpojenie vodiča 50	kus	2,80	11,19	11,19	0,00	april 13	december 14
189.	Kábel 1kV pevne uložený AYKY 4x50	m	1,54	99,78	99,78	0,00	april 13	december 14
190.	Kábel RETILENS 3X50+54	m	5,01	325,64	325,64	0,00	april 13	december 14
191.	Kábel Al : 1-AYKY-J 4x70	m	5,45	16,35	16,35	0,00	april 13	december 14
192.	Rúrka ohybná kovová uložená pevne 48mm	m	1,43	17,14	17,14	0,00	april 13	december 14
193.	Rúrka el-inšt Fe tuhá 6042 ZN, so závitom P42 žiarovo zinkovaná ponorom (3m)	m	9,58	114,95	114,95	0,00	april 13	december 14
194.	Svorka 5209/3 prepichovacia	kus	3,90	39,03	39,03	0,00	april 13	december 14
195.	Ovinovací pás na stlp	kg	1,18	15,32	15,32	0,00	april 13	december 14
196.	Závěsy na stožiar s napínacou skrutkou	kus	25,59	332,61	332,61	0,00	april 13	december 14
197.	Objímka kotvová na stožiar d 219mm	kus	8,93	116,03	116,03	0,00	april 13	december 14
198.	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 50	kus	2,80	22,37	22,37	0,00	april 13	december 14
199.	Okno kábelové lisovacie Al kruhové 50	kus	0,68	2,71	2,71	0,00	april 13	december 14
200.	Svorka univerzálna na lano 6-50mm2	kus	0,51	2,05	2,05	0,00	april 13	december 14

181.	Okolo kábelové lišiovacie Al kruhové 60	kus	4,00	11,19	11,19	0,00	april 13	december 14
182.	Okolo kábelové lišiovacie Al kruhové 60	kus	8,00	5,43	5,43	0,00	april 13	december 14
183.	Koncovka na kábel 1KV, typ : EPKI 0031-L12, 4x(25-70)	kus	1,00	19,55	19,55	0,00	april 13	december 14
184.	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	m3	1,00	154,70	154,70	0,00	april 13	december 14
185.	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm	m	10,00	9,52	9,52	0,00	april 13	december 14
186.	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	kg	6,00	7,50	7,50	0,00	april 13	december 14
187.	Svoroka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	1,00	3,08	3,08	0,00	april 13	december 14
188.	Svoroka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	kus	1,00	0,76	0,76	0,00	april 13	december 14
189.	Svoroka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	3,00	12,82	12,82	0,00	april 13	december 14
190.	Okolo kábelové lišiovacie Al kruhové 50	kus	4,00	2,71	2,71	0,00	april 13	december 14
191.	Svoroka univerzálna na lano 6-50mm2	kus	4,00	2,05	2,05	0,00	april 13	december 14
192.	Výložník oceľový 1-ramenný na betónový stĺp	kus	148,00	1 497,02	1 497,02	0,00	april 13	december 14
193.	Výložník 1-ramenný VUD 10A, ZN, dĺžka 1 m	kus	148,00	12 934,25	12 934,25	0,00	april 13	december 14
194.	Demontáž výložník oceľový 1-ramenný na betónový stĺp	kus	139,00	1 819,51	1 819,51	0,00	april 13	december 14
195.	Demontáž svietidlo výbojkové na výložník	kus	4,76	652,12	652,12	0,00	april 13	december 14
196.	Svietidlo výbojkové na výložník 1x70W IP65	kus	188,00	1 901,62	1 901,62	0,00	april 13	december 14
197.	Svietidlo cestné vysokoučinná optika 1x70W IP 65	kus	156,00	34 655,28	34 655,28	0,00	april 13	december 14
198.	Výbojka NAV-T SUPER 4Y 70W E27	kus	156,00	2 678,79	2 678,79	0,00	april 13	december 14
199.	Výbojka NAV-T4Y 50W E27	kus	16,00	274,75	274,75	0,00	april 13	december 14
200.	Výbojka NAV-T SUPER 100W E40	kus	16,00	319,68	319,68	0,00	april 13	december 14

201.	SVORKA PARIČOV PANTABIE TAFIBB	10.00	10,00	1 174,00	1 174,00	0,00	april 13	december 14
202.	Kábel 750V silový voľne uložený AYKYPS 2x16	kus	10,00	12 074,02	12 074,02	0,00	april 13	december 14
203.	Kábel 750V silový voľne uložený AYKYPS 2x16	m	177,00	113,74	113,74	0,00	april 13	december 14
204.	Kábel AI : 1-AES 2x16 RM	m	177,00	126,38	126,38	0,00	april 13	december 14
205.	Kábel 750V silový voľne uložený AYKYPS 2x25	m	227,00	145,87	145,87	0,00	april 13	december 14
206.	Kábel AI : 1-AES 2x25 RM	m	227,00	232,31	232,31	0,00	april 13	december 14
207.	Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x2,5	m	618,00	360,36	360,36	0,00	april 13	december 14
208.	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	618,00	492,73	492,73	0,00	april 13	december 14
209.	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (S.J,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	396,00	1 691,75	1 691,75	0,00	april 13	december 14
210.	Svorka univerzálna na lano 6-50mm2	kus	396,00	202,63	202,63	0,00	april 13	december 14
211.	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	kus	396,00	263,89	263,89	0,00	april 13	december 14
212.	Svorka 5209/3 prepichovacia	kus	15,00	58,55	58,55	0,00	april 13	december 14
213.	Kábel 750V voľne uložený CYKY 4x10	m	210,00	144,94	144,94	0,00	april 13	december 14
214.	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x10	m	210,00	854,66	854,66	0,00	april 13	december 14
215.	Vytýčenie trasy M21 NN vedenia v prehľadnom teréne	km	0,11	7,07	7,07	0,00	april 13	december 14
216.	Káblové rýhy šírky 35, hĺbky 60, zemina tr 3	m	162,00	535,93	535,93	0,00	april 13	december 14
217.	Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	m	162,00	372,07	372,07	0,00	april 13	december 14
218.	Zakrytie káblom vystražnou fóliou PVC šírky 22cm	m	162,00	119,52	119,52	0,00	april 13	december 14
219.	Zásyp rýhy šírky 35, hĺbky 60, zemina tr 3	m	162,00	219,77	219,77	0,00	april 13	december 14
220.	Rúrka PE uložená pevne 80mm	m	162,00	289,17	289,17	0,00	april 13	december 14

	041343 P XKVR 90	m	1,70	100,00	000,01	000,01	000,01	april 13	april 13	december 14
221.	OPŤANIE HOPE NA OBNOVU OBYVANIA									
222.	Folia POLYETYLEN červená	M	0,06	162,00	9,04	9,04	9,04	april 13	april 13	december 14
223.	Rezanie drážky v asfalte, betóne	m	2,69	3,00	8,07	8,07	8,07	april 13	april 13	december 14
224.	Betónový základ z prostého betónu do debnenia	m3	164,22	2,00	328,44	328,44	328,44	april 13	april 13	december 14
225.	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2	m	2,07	158,00	327,15	327,15	327,15	april 13	april 13	december 14
226.	Pásovina FeZn 30 x 4	kg	1,25	158,00	197,42	197,42	197,42	april 13	april 13	december 14
227.	Svoroka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	4,27	12,00	51,27	51,27	51,27	april 13	april 13	december 14
228.	Svoroka SR 02, odbočná spojov. pre pásovinu 30x4 (M8)	kus	0,67	12,00	8,00	8,00	8,00	april 13	april 13	december 14
229.	Svoroka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	3,08	26,00	80,13	80,13	80,13	april 13	april 13	december 14
230.	Svoroka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	kus	0,76	26,00	19,80	19,80	19,80	april 13	april 13	december 14
231.	Svoroka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	4,26	52,00	221,53	221,53	221,53	april 13	april 13	december 14
232.	Svoroka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny do 35x3mm	kus	0,73	52,00	37,75	37,75	37,75	april 13	april 13	december 14
233.	Demontáž stožiar drevený impregnovaný IP	kus	10,23	3,00	30,70	30,70	30,70	april 13	april 13	december 14
234.	Stožiar osvetlovací sadový oceľový	kus	18,43	4,00	73,73	73,73	73,73	april 13	april 13	december 14
235.	Stožiar osvetľovací rúrový St 150/76, ZN, výška 5 m	kus	204,05	1,00	204,05	204,05	204,05	april 13	april 13	december 14
236.	Stožiar osvetľovací rúrový St 270/76, ZN, výška 7 m	kus	282,63	3,00	847,88	847,88	847,88	april 13	april 13	december 14
237.	Elektrovýstroj stožiarov pre 1 okruh	kus	16,54	4,00	66,16	66,16	66,16	april 13	april 13	december 14
238.	Výzbroj ROSA TB1	kus	35,88	4,00	143,51	143,51	143,51	april 13	april 13	december 14
239.	Jama - stožiar nepátkový, jedn J, rovina, do 8m, zemina tr 3	kus	29,75	4,00	119,00	119,00	119,00	april 13	april 13	december 14
240.	Betónový základ z prostého betónu do debnenia	m3	164,22	2,00	328,44	328,44	328,44	april 13	april 13	december 14

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Op. avnny výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
241	Stožiarové púzdro pre stožiar VO, mimo trasy, D 260x800mm	kus	17,85	4,00	71,40	71,40	0,00	april 13	december 14
242	Montáž rozvádzača liatinového do R0ky	kus	22,97	2,00	45,93	45,93	0,00	april 13	december 14
243	Montáž prípojková 0324421 : SPP 2 D IV P21 (3x100A) IP44/2X (S)	kus	38,81	2,00	77,62	77,62	0,00	april 13	december 14
244	Server GSM Modul	kus	5444,20	1,00	5 444,20	5 444,20	0,00	april 13	december 14
245	Managment SW pre dohľad VO	kus	4778,78	1,00	4 778,78	4 778,78	0,00	april 13	december 14
246	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	kus	1309,00	1,00	1 309,00	1 309,00	0,00	april 13	december 14
Celkom					262 988,63	262 988,63	0,00	april 13	december 14
	Intenzita	95,00%							
	NFP	249 839,17							